

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

Gmina Łubnice zwana w dalszej Zamawiającym, działając w trybie art. 38 ust.2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje, iż Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod sygn. IN.271.1.2020 na wykonanie zadania pn. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, Grabowa, Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży - ETAP I zlewnia Orzelec Duży i część Łubnic:**

Pytanie 1:

Czy będą płatności częściowe za wykonanie robót. Jeżeli nie to proszę o określenie wartości i ilości zaliczek wynikających z art. 143a pkt.2 Ustawy o zamówieniach publicznych/tekst jed.Dz.U.2019 poz.1843 z póź.zm/z uwagi, że czas realizacji inwestycji przekracza 12 – mcy.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w ten sposób że:

1) w Załączniku nr 5 do SIWZ stanowiącym wzór umowy:

a) w § 1 ust. 4 po słowach „*a więc w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy*” dodaje się słowa „*oraz do rozliczenia częściowego wykonania robót*”,

b) § 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Rozliczanie robót odbędzie się na podstawie faktury końcowej, wystawionej po odbiorze końcowym, potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obmiarem, dokumentacją projektową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ofertą Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego potwierdzony przez komisję odbioru końcowego i Inspektora Nadzoru. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.*

2. *Zamawiający dopuszcza składanie przez Wykonawcę faktur za częściowe wykonanie robót z zastrzeżeniem, że:*

1) *pierwsza faktura za częściowe wykonanie robót może być wystawiona po dniu 15.10.2020r.,*

2) *wartość brutto zafakturowanych robót w roku 2020 nie może przekroczyć kwoty 1.480.000,00 zł,*

3) *łącna kwota wynagrodzenia wypłacona z tytułu odbiorów części robót budowlanych, nie może przekroczyć 90 % kwoty Wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy.*

3. *Pozytywny odbiór części robót, zostanie potwierdzony protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.*

4. *Do odbioru i rozliczania robót wykonanych częściowo stosować się będzie odpowiednio zapisy umowy dotyczące końcowego odbioru i rozliczenia robót.*

5. *W przypadku wystąpienia zwłoki w zakończeniu całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy lub zakończeniu realizacji lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustalonych w oparciu o zapisy zamieszczone w § 14 umowy.*

6. *Faktury za roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.*

7. *Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.*

8. *Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy:*

a) *Ze strony Zamawiającego tel.*

b) *Ze strony Wykonawcy..... tel.”.*

Pytanie 2.

Zgodnie z SIWZ. Rozdział XVI. pkt 7. "Przed zawarciem umowy do obowiązków Wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia należeć będzie: (pkt2) "Złożenie kosztorysów ofertowych sporządzonych metodą kalkulacji szczegółowej".

Czy Wykonawca będzie mógł przedstawić kosztorys sporządzony na podstawie własnych wyliczeń po dogłębnej analizie projektu dodając, pomijając lub modyfikując pozycje przedmiaru załączonego do SIWZ (zał. nr 7)?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza możliwość sporządzenia kosztorysu ofertowego na podstawie własnych wyliczeń po analizie projektu budowlanego, pomijając lub modyfikując pozycje przedmiaru załączonego do SIWZ zał. nr 7.

Z uwagi na powyższe, ulega zmianie termin składania ofert **do dnia 2 marca 2020 r. do godz. 10.00.**

Tym samym w SIWZ w Rozdziale XII w ust. 12 pkt 3 oraz w Rozdziale XIII ust. 1 pkt 2 i ust. 2 datę „26.02.2020 r.” zastępuje się datą „02.03.2020 r.”

Niniejsza zmiana stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wynikiem powyższej zmiany jest zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

WÓJT GMINY
Anna Grajko
mgr inż. Anna Grajko