



Łubnice, dn. 03 marca 2023 r.

INFORMACJA O ZMIANIE SWZ

Zamawiający prowadząc postępowanie o nr. IN.271.2023 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice – ETAP V” informuje, że dokonuje zmiany SWZ w ten sposób, że przedłuża termin składania ofert **do dnia 15 marca 2023 r.**

Mając na uwadze powyższe ulegają zmianie terminy określone w:

- Rozdziale X ust. 2 SWZ gdzie w miejsce daty „13 marca 2023 r.” wpisuje się datę „15 marca 2023 r”.
- Rozdziale XI ust. 1 SWZ gdzie w miejsce daty „11 kwietnia 2023 r.” wpisuje się datę „13 kwietnia 2023 r.”
- Rozdziale XIII ust. 1 SWZ, gdzie w miejsce daty „13 marca 2023 r.” wpisuje się datę „15 marca 2023 r”.
- Rozdziale XIV ust. 1 SWZ, gdzie w miejsce daty „13 marca 2023 r.” wpisuje się datę „15 marca 2023 r”.

Godziny składania ofert oraz ich otwarcia pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminów związane jest z omyłkowym brakiem udostępnienia Wykonawcom dokumentu w postaci specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na platformie e-Zamówienia i wynikającym z tego brakiem faktycznej możliwości zapoznania się z w/w dokumentem przez Wykonawców.

WÓJT GMINY
G. Wyho
mgr inż. Anna Grajko