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          Załącznik nr 6 do SWZ  

Projekt Umowy  

Umowa Nr …………/2023 na 

wykonanie robót budowlanych  

  

zawarta w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie podstawowym 
bez negocjacji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w dniu …................... 2023 r. w 
Łubnicach pomiędzy:  
Gminą Łubnice, Łubnice 66a, 28-232 Łubnice– reprezentowaną przez Wójta Gminy Annę 
Grajko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Izabeli Pszczoły 

zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM            
a  
……………………………………………………………..…………………………………………………...….  

NIP: ……………………………….  

REGON: …………………………  

zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ zwanymi w dalszej części Umowy łącznie 
STRONAMI  

  
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym, 
opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  - 
Prawo zamówień publicznych,  Strony zawarły umowę o następującej treści:  
 

§ 1.  

  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice – ETAP IV realizowane w ramach 
Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

2. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice – 
etap IV w ramach rozbudowy infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 
Łubnice polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z  pompowniami ścieków 
i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, Grabowa, 
Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży w systemie grawitacyjno-
ciśnieniowym z przepompowniami ścieków wraz z jej niezbędną infrastrukturą techniczną. 
Zakres realizacji etapu IV obejmuje wykonanie sieci kanalizacji w części miejscowości 
Łyczba i Przeczów w zakresie zlewni pompowni P-9, P-10, P-11, P-12, składającej się z 
rurociągów grawitacyjnych i tłocznych, studzienek rewizyjnych, pompowni wraz z ich 
zasilaniem, ogrodzeniami i dojazdami do nich, która zostanie włączona do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej. Włączenie nastąpi do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (studnia SR9 na 
działce ew. nr 51/2 w msc. Łyczba). 

3. Integralnymi częściami niniejszej umowy opisującymi szczegółowo przedmiot zamówienia 
są:  

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia,  

2) Projekt budowlany;  

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  
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4) Przedmiar robót.  

5)  Oferta wykonawcy z dnia……………….  

4. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych na 
podstawie dokumentacji projektowej. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi z 
materiałów, sprzętu i wyposażenia dostarczonewgo przez Wykonawcę na jego koszt i 
ryzyko.  

5. Zakres zamówienia obejmuje  również:  

a) obsługę geodezyjną w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, wykonanie 
dokumentacji powykonawczej,    

b) organizację i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy  w tym  
zapewnienie odpowiedniego pomieszczenia magazynowego na składowanie 
materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalnego dla swoich pracowników, ogrodzenie 
placu budowy wraz z oznakowaniem (tablicą informacyjna), oznakowanie robót oraz 
wszelkich miejsc,  które będą stanowić teren budowy oraz utrzymywanie na nich 
porządku. Wykonawca z chwilą przejęcia placu budowy ponosi pełną odpowiedzialność 
za teren budowy.   

c) oznakowanie i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót i całego placu budowy pod 
względem BHP oraz przed wstępem osób nieupoważnionych,  zapewnienie dozoru 
terenu budowy jak również ochrony znajdującego się na nim mienia,  

d) zapewnienie dostawy niezbędnych mediów, zabezpieczenie w trakcie prowadzenia 
robót kolidujących instalacji (linie, przewody, dreny) oraz drzew i krzewów,   

e) zapewnienie odpowiedniego umocnienia ścian wykopu jego ewentualne odwodnienie 
wykopów, przełożenie ewentualnego kolidującego uzbrojenia podziemnego,  

f) wykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu, zastępczego oznakowania robót 
prowadzonych w pasie drogowym oraz uzyskanie wszelkich wymaganych zezwoleń (na 
prowadzenie robót i zajęcie pasa drogowego) właściwego zarządcy drogi, na swój koszt,  

g) odtworzenie nawierzchni dróg  (pasa drogowego) po przeprowadzonych pracach 
zgodnie z projektem oraz wydanymi decyzjami zarządców dróg, odbudowa nawierzchni 
bitumicznej dróg w przypadku ewentualnego jej uszkodzenia wg. technologii 
uzgodnionej z zarządcą drogi,  

h) uporządkowanie terenu po wykonanych robotach i przywrócenie go do stanu 
pierwotnego w tym wjazdów, ogrodzeń oraz miejsc realizowanych robót. Wykonawca 
będzie zobowiązany przekazać Inspektorowi Nadzoru kopię protokołu odbioru z każdej 
posesji przywrócenia do stanu pierwotnego miejsc realizowanych robót odebranych bez 
uwag przez właściciela posesji lub przedstawienia dokumentacji fotograficznej miejsca 
realizowanych robót przed rozpoczęciem i po jego zakończeniu w celu udowodnienia 
przywrócenia do stanu pierwotnego, jeżeli właściciel posesji odmówił przyjęcia robót,  

i) usuwanie śmieci, zbędnych materiałów, utylizację odpadów budowlanych. Wykonawca 
jako wytwórca odpadów ma obowiązek zagospodarowania (wywozu i utylizacji) na 
własny koszt odpadów powstałych podczas realizacji zadania, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (m.in. ustawy o odpadach).  

j) wykonanie niezbędnych prób i badań, uzgodnień, branżowych nadzorów i odbiorów 
technicznych,   

k) dokonanie rozruchu technologicznego wbudowanych urządzeń (np. przepompowni 
ścieków) oraz przeszkolenie w zakresie ich obsługi osób wskazanych przez 
Zamawiającego,  
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l) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej w tym powykonawczej inspekcji 
telewizyjnej kanałów,  

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót i oświadcza, że zobowiązuje się 
wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia i 
uznaje je za wystarczające do realizacji zamówienia.  

7. W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów 
wchodzących w skład dokumentacji projektowej przyjmuje się, że prawidłowo zostały 
przedstawione dane wg hierarchii dokumentów wynikającej z kolejności ich 
wyszczególnienia w ust. 3.  

8. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się 
będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej 
doręczanej adresatom za pokwitowaniem.  

9. Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi do 
zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogram finansowo-rzeczowy.  

1) Harmonogram o którym mowa wyżej będzie uwzględniał:  

a) okres realizacji i zakres czynności przygotowawczych,   

b) kolejność wykonywania czynności oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych etapów lub elementów robót (wyodrębnionych w kosztorysie 
ofertowym) z podaniem ich zakresu i wartości brutto zgodnych z ofertą cenową 
i uszczegółowieniem zaoferowanej ceny w kosztorysie ofertowym wraz z 
uwzględnieniem planowanych terminów i zakresu rzeczowo-finansowego 
przedmiotów odbioru częściowego i końcowego.   

2) Harmonogram zostanie zatwierdzony w terminie pięciu dni roboczych od daty jego 
otrzymania lub zwrócony do poprawienia z uwagami które należy zmienić 
(uwzględnić). Harmonogram z uwzględnionymi zmianami należy w terminie dwóch 
dni od daty zgłoszenia uwag przedłożyć do ponownego zatwierdzenia.  

3) Dopuszczalne są zmiany harmonogramu w zakresie terminów i zakresu rzeczowego 
za zgodą Zamawiającego. W przypadku zmiany harmonogramu nie jest wymagane 
aneksowanie umowy (poza terminem końcowym). Zaakceptowany harmonogram 
po zmianie staje się obowiązującym a dotychczasowy jest archiwizowany.  

4) Do zmiany harmonogramu zapisy pkt 2) stosuje się odpowiednio.  

5) Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram stanowić będzie załącznik do 
umowy.  

10. Postęp robót winien odpowiadać ww. harmonogramowi, a zachowanie uzgodnionych 
terminów jest podstawowym obowiązkiem Wykonawcy.  

11. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac, niespowodowane 
działalnością Wykonawcy a mające jego zdaniem wpływ na termin końcowy w 
harmonogram robót i zachowanie istotnych terminów do prawidłowego zakończenia robót 
muszą być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do 7 dni po zdarzeniu. 
Zamawiający (w konsultacji z inspektorem nadzoru) oceni zaistniałą sytuację i jej wpływ na 
termin realizacji prac.  
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12. Wykonawca, wyłącznie na wniosek Zamawiającego, w przypadkach opóźnień w realizacji 
etapów inwestycji, opracuje w terminie pięciu dni, nowy, aktualny harmonogram i 
przedłoży go do zatwierdzenia Zamawiającemu, przy zachowaniu umownego terminu 
zakończenia robót.  

13. W przypadku zmiany terminu końcowego przedmiotu umowy (w oparciu o dopuszczalne 
zmiany wskazane w SWZ) wykonawca opracuje, nowy aktualny harmonogram 
uwzględniający przedmiotowe zmiany. Do opracowania nowego harmonogramu zapisu ust. 
10 pkt. 2 stosuje się odpowiednio.  

14. Roboty składające się na przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać 
z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi Polskimi Normami i 
przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi 
w trakcie realizacji robót. Wszystkie działania w trakcie budowy muszą być prowadzone 
przez Wykonawcę z dochowaniem należytej staranności tak, by zminimalizować 
utrudnienia dla ludności oraz ograniczenia w dostępie do dróg publicznych oraz posesji 
mieszkańców.   

§ 2.  

  

Strony ustalają następujące terminy realizacji:   

1. Protokolarne przekazanie placu budowy, dokumentacji projektowej (1 egz.) oraz dziennika 
budowy nastąpi w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy.   

2. Rozpoczęcie robót  w terminie do 21 dni od  dnia podpisania umowy.   

3. Zakończenie całości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nastąpi w terminie 
16 miesięcy  ( tj. do ………………)  od dnia zawarcia umowy.  

4. Przez zakończenie robót w terminie wskazanym w ust. 2 należy rozumieć ich zgłoszenie 
Zamawiającemu przez Wykonawcę w sposób wskazany w § 15 ust. 2 umowy, pod warunkiem, 
że odbiór końcowy nastąpi bezusterkowo.  

  

§ 3.   

  

1. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Zamawiającego o zauważonych 
wadach w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych i przedmiarze robót.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłą szkodę na skutek zaniechania 
zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w projekcie budowlanym, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarze robót.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w 
czasie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.  

4. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych zobowiązany będzie do 
uzgodnienia z Właścicielem nieruchomości szczegółów wejścia w teren i sposobu 
prowadzenia robót budowlanych.  

5. Wykonawca przy pracach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zobowiązuje się, 
do wykorzystywania wyłącznie maszyn wyposażanych w absorbenty oleju pozwalające na 
zbiór rozlanego oleju w przypadku awarii.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu 
z 3 - dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. 
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Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie 
odkryć te roboty lub wykonać rozbiórkę, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego 
na własny koszt.  

7. Z czynności opisanych w ust. 6 sporządza się protokół odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. Stanowi 
on podstawę do realizacji kolejnych etapów robót budowlanych.  

8. Odbiory częściowe dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru na podstawie pisemnego 
zgłoszenia w dzienniku budowy, w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.  

  

§ 4.   

1. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski nad robotami stanowiącymi przedmiot 
niniejszej umowy, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity 
Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.).   

2. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawie koordynowania procesu budowlanego jest 
………………………...   

3. Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem budowy jest: ………………………………… 
działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn.zm.).   

  

§ 5.   

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (w związku z 
art. 462 ustawy Pzp.). Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania 
zamówienia Wykonawca podał nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu zaangażowanych w roboty budowlane – o ile dane te 
są już znane w dniu przystąpienia do realizacji zamówienia. Zamawiający nie zastrzega 
obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.  

2. Strony zgodnie oświadczają, że przyszłe umowy zawierane przez Wykonawcę z 
Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, muszą spełniać wymogi z art. 
464 ustawy PZP, a nadto uwzględniać zgłoszone przez Zamawiającego odpowiednio 
zastrzeżeń lub sprzeciwu. Umowa z Podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej i  
powinna stanowić iż:  

a) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca każdorazowo w ciągu 7 dni od daty 
wystawienia faktury przedłoży do Zamawiającego kopię faktury wystawionej na 
podstawie zawartej umowy o podwykonawstwo;  

b) Przedmiot zamówienia umowy o podwykonawstwo musi być tożsamy z zakresem  

prac wynikającym z zamówienia podstawowego;  

c) Termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidłowo wystawionej 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej roboty;  

d) Wartość umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie może być wyższa 
niż to wynika z oferty Wykonawcy;  
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e) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 
obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa                      
i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
zamawiającym a wykonawca.  

f) Termin realizacji umowy o podwykonawstwo nie może być dłuższy od terminu 
realizacji umowy zawartej z Zamawiającym. Wykonawca dokona odbioru robót 
wykonanych przez Podwykonawcę w terminie 7 dni od ich zgłoszenia. Podwykonawca 
dostarczy Zamawiającemu kopię zgłoszenia do odbioru robót przedłożonych 
Wykonawcy.  

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie 
realizacji niniejszej umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy w formie 
papierowej przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy.   

4. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania zgody, o której mowa w ust. 3 zgłasza w 
formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku  
niespełniania wymagań określonych w ust. 2.  

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 
6 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dania jej zawarcia.  

7. Zamawiający w terminie 7 dni liczonych od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw 
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku 
niespełniania wymagań określonych w ust. 2.  

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 6, uważa się 
za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

9. W przypadku podjęcia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
decyzji o zmianie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem umowy są roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca zamierzający zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, jest obowiązany w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej zmiany w formie pisemnej, przy czym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy w formie pisemnej na 
zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia 
ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy o 
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podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia 
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o 
podwykonawstwo.  

11. Umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są usługi lub 
dostawy; 

a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10. Wyłączenie o 
którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50 000 zł. brutto.  

b) W przypadku o którym mowa w ust. 3 jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w  ust. 2 lit. c), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej 
określonej w § 19 niniejszej Umowy.  

12. Bezpośrednia zapłata wymagalnego wynagrodzenia przysługuje Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy; 

1) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

2) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi.  

3) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

4) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający informuje Wykonawcę o 
możliwości zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy  lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa  
w pkt 1,  w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. Informacje przekazane 
drogą elektroniczną uważa się za skutecznie doręczone.  

5) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 4 w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
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wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.  

6) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

13. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.  

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy, 
w tym również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.  

  

§ 6.   

Wykonawca w ramach przysługującego mu wynagrodzenia o którym mowa w § 10 ust. 1:  

1) Zapewni pełną obsługę w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia w 
szczególności pomiarów i dokumentacji powykonawczej w tym badań zagęszczenia 
gruntu podsypek oraz wszelkich robót ulegających zakryciu oraz, wykona kosztorys 
powykonawczy z wykonanych robót (jeżeli będzie wymagany) oraz zapewni 
sprawne przeprowadzenie odbioru technicznego, który dokonuje komisja 
składająca się z inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz ewentualnie 
przedstawiciela Zamawiającego.  

2) sporządzi lub zapewni sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 21a ustawy z dnia 
21.07.2001 r. o zmianie ustawy prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

3) zapewni dozór terenu budowy jak również ochronę znajdującego się na nim mienia.  

4) usunie z terenu budowy gruz i materiały z rozbiórki, działając zgodnie z ustawą o 
odpadach. W przypadku złomu metalowego należy go przekazać do punktu skupu a 
uzyskane środki finansowe ze sprzedaży należy przekazać na konto Zamawiającego.  

5) zamontuje liczniki poboru zużytych mediów wykorzystywanych na cele 
realizowanych robót i zgodne z ich wskazaniami będzie uiszczał opłaty na rzecz 
Zamawiającego jeżeli taka potrzeba powstanie.  

6) przeprowadzi branżowe próby i odbiory techniczne i technologiczne, wykona 
inwentaryzację geodezyjną oraz sporządzi dokumentacje powykonawczą z 
kosztorysami robót wykonanych oraz usługą inspekcji telewizyjnej kanałów.  

7) usunie materiały zbędne z placu budowy na wysypisko śmieci, uporządkuje teren 
budowy, przywróci stan pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy. Z wywózki 
odpadów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowny dokument 
potwierdzający, z przekazania odpadów do utylizacji podmiotowi uprawnionemu.  
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8) zapewni przywrócenie do stanu pierwotnego wjazdów, ogrodzeń oraz miejsc 
realizowanych robót, w tym celu wykonawca będzie zobowiązany przekazać 
Inspektorowi Nadzoru kopię protokołu odbioru z każdej posesji przywrócenia do 
stanu pierwotnego miejsc realizowanych robót odebranych bez uwag przez 
właściciela posesji lub przedstawienia dokumentacji fotograficznej miejsca 
realizowanych robót przed rozpoczęciem i po jego zakończeniu w celu 
udowodnienia przywrócenia do stanu pierwotnego, jeżeli właściciel posesji odmówił 
przyjęcia robót.  

9) zapewni nadzór archeologiczny i raportowanie z tego nadzoru, jeżeli taki wymóg 
powstanie,  

10) dokona wszelkich opłat związanych z zajęciem pasa drogi.  

  

§ 7.  

Wykonawca na własny koszt:   

1) Przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na 
składowanie materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników, 
wraz z ich oznakowaniem (tablica informacyjna).  

2) Zobowiązany jest do zorganizowania, zagospodarowania, wyposażenia i odpowiedniego 
zabezpieczenia i oznakowania terenu realizowanych prac budowlanych (np. taśmy, 
tablice ostrzegawcze itp.).  

§ 8.  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych.  

2. Materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu 
zamówienia winny być fabrycznie nowe oraz muszą odpowiadać wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1213) a zgodnie z art. 
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 
2351 z późn. zm.) oraz winny być zgodne z dokumentacją projektową.  

3. W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić 
dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca 
wykona na własny koszt.  

4. Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw 
jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
deklaracja zgodności, aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji 
Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem.  

 

§ 9.  

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy OC na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej 
oferty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania 
przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk 
budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz 
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następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w 
związku z prowadzonymi robotami.   

§ 10.  

1. Cena ryczałtowa wykonania całości przedmiotu umowy wynosi brutto: ……………….. zł 

(słownie złotych: ……………………….. złotych ……../100) w tym obowiązujący podatek VAT 

w stawce……….% oraz kwocie………………………………),  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty 

niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające z dokumentacji projektowej, 

jak również w niej nie ujęte z powodu braków dokumentacji spowodowanych jej 

niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie 

można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, 

zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

SWZ, przedmiarem robót i pozwoleniem na budowę, w oparciu o harmonogram rzeczowo 

- finansowy robót; do formy wynagrodzenia ma zastosowanie art. 632 K.C.  

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na 

zasadach przyjętych zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 

2 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych.  

5. Wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy, poza wyjątkami 

określonymi w niniejszej umowie oraz przepisach prawa. Wykonawca akceptuje fakt, iż 

zobowiązany jest finansować realizację przedmiotu niniejszej umowy w części niepokrytej 

udziałem własnym Zamawiającego do czasu otrzymania środków z Promesy dotyczącej 

dofinansowania inwestycji z programu „Polski Ład” i ich wypłaty na zasadach określonych 

w § 12. Jednocześnie strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości 

nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru 

inwestycji przez Beneficjenta.   

6. Nie jest dopuszczalny bez zgody Zamawiającego przelew wierzytelności z tytułu 

wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot umowy na osobę trzecią.   

  

§ 11. 

1. Dopuszcza się następujące zmiany ceny brutto o której mowa w § 10 ust. 1:  

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim 

aktem prawnym — zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z 

wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto; zmiana taka będzie 

dotyczyła wyłącznie tej części robót, która nie była objęta fakturowaniem przed 

wejściem w życie zmiany, 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
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3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2. W przypadku zmian określonych w ust. 1 Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z 

pisemnym wnioskiem o odpowiednią zmianę wynagrodzenia. 

3. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana, o której 

mowa w ust. 1 pkt 2-4 miała wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, 

w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 

netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 

Zamawiającego. Wniosek Wykonawcy musi odnosić się do kalkulacji kosztów pracy 

Wykonawcy oraz kosztów pracy wynikających z bieżącego i planowanego stanu 

zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących pracę na rzecz wykonawcy.  

4. Wniosek winien zawierać wyliczenia w odniesieniu do ilości pracowników zatrudnionych 

przy realizacji niniejszego zamówienia z uwzględnieniem ilości przepracowywanych przez 

tych pracowników roboczogodzin oraz rodzajów posiadanych przez nich umów.  

5. Dopuszcza się również zmiany wynagrodzenia (ceny brutto) w przypadku zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w następujących 

okolicznościach i na następujących zasadach: 

1) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 

kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, 

2) wysokość wynagrodzenia wykonawcy może ulec zmianie w przypadku, gdy ceny 

produkcji  budowlano-montażowej dla budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej 

ogłoszone przez Główny Urząd Statystyczny wzrosną lub obniżą się o co najmniej 3% 

w stosunku do wskaźnika cen produkcji budowlano montażowej za miesiąc, w którym 

miał miejsce dzień otwarcia ofert w postępowaniu, 

3) zmiany wysokości wynagrodzenia mogą zostać wprowadzone po upływie 12 miesięcy 

od dnia otwarcia ofert i mieć miejsce nie częściej niż jeden raz na kwartał 

4) zmiana wysokości wynagrodzenia może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia jeszcze 

niezapłaconego, 

5) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający wynosi 

łącznie: 

a) obniżenie wynagrodzenia – nie więcej niż o 5% wynagrodzenia umownego 

brutto za całość przedmiotu umowy  określonego w § 10 ust. 1, z wyłączeniem 

sytuacji w której następuje rezygnacja z realizacji części zamówienia,  

b) podwyższenie wynagrodzenia – nie więcej niż o 5% wynagrodzenia umownego 

brutto za całość przedmiotu umowy  określonego w § 10 ust. 1. 

6. Zmiany określone w ust. 5 mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę.   

7. Strony umowy mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem o odpowiednią zmianę 

wynagrodzenia, przy czym podstawą do zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmianę cen 

materiałów lub kosztów, nawet jeśli osiągnie ona założony w ust. 5 pkt. 2 pułap jest 
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wykazanie ponad wszelką wątpliwość przez stronę żądającą zmiany, że zmiana cen 

materiałów lub kosztów wpływa na koszt wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

8. Zamawiający zastrzega, iż dokona weryfikacji poprawności obliczeń dokonanych przez 

Wykonawcę w zakresie postulowanej przez niego zmiany wynagrodzenia w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania wniosku o zmianę wynagrodzenia.  

9. W razie pozytywnego zweryfikowania wniosku, o którym mowa w ust. 7 powyżej, zmiana 

zostanie dokonana w drodze pisemnego aneksu do umowy.   

 

§ 12.  

1. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót.   

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone w trzech płatnościach:  

1) Płatność I - Wkład własny Zamawiającego który wynosi ……. zł. zostanie wypłacony 
w pierwszej kolejności, po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach 
realizacji Inwestycji (zgodnie z harmonogramem przedłożonym przez 
Wykonawcę);  

2) Płatność II - Pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50% dofinansowania 
zostanie wypłacona po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji 
Inwestycji (zgodnie z harmonogramem przedłożonym przez Wykonawcę);  

3) Płatność III – Druga transza zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji 
Inwestycji w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, z 
uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia.  

3. Podstawą wypłaty każdej z Płatności jest faktura wraz z protokołem odbioru robót 
częściowych lub protokołem odbioru końcowego.  

4. Płatności będą dokonywane na podstawie faktur składanych na dziennik podawczy 
Zamawiającego. Integralnym załącznikiem faktury VAT będzie stosowny Protokół Odbioru 
Częściowego/Końcowego przedstawiający zakres i zaawansowanie robót wykonanych w 
danym okresie rozliczeniowym, potwierdzony przez Kierownika Budowy, zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i ewentualnie  przedstawiciela Zamawiającego. 
Przedmiotem faktury częściowej może być zakres robót po zakończeniu wydzielonego etapu 
prac w ramach realizacji Inwestycji (zakończone i odebrane etapy/ elemety robót).  

 

§ 13.  

  

1. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz 
z protokołem odbioru robót częściowych i końcowych z kompletnymi dokumentami 
odbiorowymi – na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.  

2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

3. Do faktury za wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 
oświadczenie, że wykonał zadanie własnymi siłami bez udziału podwykonawców (zarówno 
w zakresie robót budowlanych jak i usług oraz dostaw) lub wykaz wszystkich 
podwykonawców wykonujących na rzecz Wykonawcy roboty, usługi lub dostawy związane 
z realizacją przedmiotowego zamówienia.  

4. W przypadku zawarcia umowy/ umów z podwykonawcą/ podwykonawcami na zasadach 
określonych w § 5 Umowy,  zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi  w terminie 30 dni 
od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z oświadczeniem/oświadczeniami 
podwykonawcy/podwykonawców o braku zaległych płatności od Wykonawcy, albo 
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oświadczenie Wykonawcy wyjaśniające dlaczego podwykonawca odmówił złożenia 
oświadczenia.  

5. W przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców (w tym dalszych 
podwykonawców) robót budowlanych lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że 
Wykonawca zalega z płatnościami wobec takich podwykonawców w związku z realizacją 
prac, a także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, 
Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy 
czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem 
odsetek od nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie 
roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do 
Zamawiającego do czasu aż roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone 
przez odpowiedni sąd lub arbitraż albo podwykonawca zrzeknie się roszczenia. 
Wstrzymana płatność zostanie zwolniona przez Zamawiającego mimo nie przedstawienia 
oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jeśli ten bezpodstawnie odmawia 
jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych 
dokumentów, że należne płatności zostały wykonane.  

6. W przypadku uchylania się Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od 
obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w ramach przedmiotu umowy, o którym 
mowa w § 1 niniejszej umowy, powstałe po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy                       
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokona 
zapłaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w niniejszej umowie.  

7. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze lub 
bezpośrednio na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.   

8. Płatność wynikająca z umowy zostanie dokonana za pośrednictwem metody podzielonej 
płatności (split payment). Dla wskazanego przez Wykonawcę do płatności rachunku 
firmowego musi być utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności 
gospodarczej i rachunek firmowy musi widnieć w wykazie podatników VAT – Biała Lista 
Podatników VAT.W przypadku stwierdzenia, iż numer rachunku bankowego na fakturze 
nie jest zgodny znumerem konta bankowego zgłoszonego do wykazu na Białej Liście 
Podatników VAT oraz wobec braku możliwości dokonania przelewu z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonejpłatności, dokonanie przelewu nastąpi na konto wskazane na 
fakturze z jednoczesnym zawiadomieniem właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego w 
ciągu trzech dni od dnia dokonania przelewu.   
  

§ 14.   

1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca złoży u Zamawiającego dokument stwierdzający 
zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 
umowy w kwocie stanowiącej 5% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwotę  
………………….zł (słownie: …………………………………………….…… złotych …../100)  

3. Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy jest ………………………………………..  

4. Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie robót zgodnie z umową, w wysokości 70 % 
całości zabezpieczenia zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym 
przedmiotu umowy.  
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5. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % całości zabezpieczenia, służąca do pokrycia 
roszczeń w ramach gwarancji i rękojmi za wady zwrócona zostanie Wykonawcy nie później niż 
w 15-tym dniu po upływie okresu gwarancji lub rękojmi. 

6. Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w ust. 2 
może ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość robót, nie dotrzymania terminu 
zakończenia prac lub nakładów poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych 
wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca.  

  

§ 15.   

1. Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru 
końcowego i złoży pisemne zgłoszenie w siedzibie zamawiającego.  

2. Do zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca załącza;  

1) dokument potwierdzający gotowość do odbioru potwierdzony wpisem kierownika 
budowy i inspektora nadzoru, który składa poza ww. wpisem odrębne oświadczenie 
stwierdzające, że prace objęte umową zostały zakończone i wykonane zgodnie z zawartą 
umową i dokumentacją projektową lub wskazuje na niezakończenie tych robót zgodnie z 
zawartą umową podając rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.  

2) operat powykonawczy do sprawdzenia, który musi zawierać:  

a) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisaną 
przez  kierownika budowy i Inspektora Nadzoru,   

b) oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie 
z dokumentacją, a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały 
zaakceptowane przez autora projektu i Inspektora Nadzoru oraz że 
teren budowy został uprzątnięty – 2 egz.,   

c) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały 
zgodnie ze    specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - 1 egz,  

d) pomiary geodezyjne zakończonej inwestycji/inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą -2 egz.  

e) inspekcję telewizyjną kanałów (dotyczy kanalizacji sanitarnej),   

f) protokoły z prób szczelności,   

g) oświadczenia właścicieli nieruchomości o uporządkowaniu 
nieruchomości  

h) dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia zakończenia budowy 
do właściwego organu nadzoru budowlanego (w uzasadnionych 
przypadkach za zgodą Zamawiającego dopuszcza się dokonanie 
zgłoszenia w terminie późniejszym jednakże nie później niż do dnia 
rozpoczęcia komisyjnego odbioru końcowego zadania).  

3. W ramach czynności związanych z odbiorem robót przeprowadzony zostanie odbiór 
techniczny, który stanowi podstawę do odbioru końcowego. Odbioru technicznego dokonuje 
komisja składająca się z inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz przedstawiciela 
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Zamawiającego. Przy odbiorze technicznym Wykonawca udostępnia Inspektorowi Nadzoru: 
dziennik budowy, atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót, wyniki prób i sprawdzeń wbudowanych materiałów i 
wykonanych robót.  

4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy rozpocznie się w ciągu 14 dni od daty przekazania 
zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę i dostarczenia kompletu dokumentów, o których 
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu i będzie przeprowadzony komisyjnie z udziałem 
przedstawicieli Stron.  

5. Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia 
odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.  

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki Zamawiający odmówi 
odbioru do czasu usunięcia wad lub braków.  

  

§ 16.   

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, i przekazać go 
Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót.   

  

§ 17.   

W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), 
stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie 
na piśmie) wykonywania przez Wykonawcę robót w sposób wadliwy niezgodnie z warunkami 
przetargu, stosowania przez Wykonawcę  materiałów niezgodnych z wmaganiami, braku reakcji 
na  polecenia i wezwania, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z 
tego tytułu.   

§ 18.  

1. Na zasadach określonych w niniejszej umowie, Wykonawca udziela Zamawiającemu                      
….. miesięcznej gwarancji jakości oraz 60-miesięcznej rękojmi za wady wykonanych prac.  

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.  

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  

4. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw 
przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego na ich 
realizację, Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad 
(usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym 
koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usunięcia wad i 
usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez wykonawcę lub innego 
Wykonawcę.  

5. Rękojmia za wady:  
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1) Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, 
przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu 
umowy.  

2) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter 
bezwzględny i jest niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.  

3) W okresie trwania rękojmi Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i 
staraniem.  

4) Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie umownego jej 
okresu licząc od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót.  

5) O istnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiający obowiązany jest zawiadomić 
wykonawcę na piśmie niezwłocznie po wykryciu wady.  

6) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiający wyznacza wykonawcy 
termin usunięcia wady. Termin ten powinien być możliwy do dotrzymania przez 
Wykonawcę uwzględniając technologię usunięcia wady.  

7) Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez strony 
umowy.  

8) Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych w §13 
niniejszej umowy.  

6. Gwarancja jakości:  

1) Termin gwarancji będzie liczony od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru 
robót.  

2) Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze dokumentu 
gwarancyjnego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.  

3) W dniu sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu kartę gwarancyjną zgodną ze wzorem, o której mowa powyżej.  

7. Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem końcowym odbioru przedmiotu umowy przez 
Zamawiającego.  

8. W okresie gwarancyjnym i trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia 
powstałych wad (usterek) jak również bieżących napraw i konserwacji w terminie ustalonym 
przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) w okresie odpowiedzialności swoim kosztem i 
staraniem.  

10. Usunięcia wady (usterki) oraz dokonanie napraw będzie stwierdzone protokolarnie, po 
uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu lub dokonaniu.  

11. Czas reakcji na zgłoszenie usterki: przystąpienie do usunięcia usterki nie przekroczy 7 dni od 
zgłoszenia usterki (powiadomienia telefonicznego, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem 
bądź mailem), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

12. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia 
przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie, faksem lub e-mailem), chyba że Strony w oparciu o 
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stosowny protokół konieczności wzajemnie podpisany uzgodnią dłuższy czas naprawy. 
Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia 
istnienia wady do usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie.   

  

§ 19.  

  

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte 
wykonanie przedmiotu umowy.  

2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:   

a) za każdy dzień zwłoki  w oddaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu 
podanego w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 
umownego brutto, a począwszy od 14 dnia zwłoki kara umowy wzrasta do 
wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki.   

b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,05 % brutto 
wynagrodzenia umownego (termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia 
po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad), kary umowne ulegają 
podwojeniu przy zwłoce powyżej 14 dni.   

c) za brak odpowiedniego oznakowania prowadzonych robót i nieprzestrzeganie 
zasad bezpieczeństwa na placu budowy i w jego najbliższym otoczeniu – w 
wysokości  200 zł., a w przypadku takiego uchybienia stwierdzonego po raz 
drugi i kolejny – w wysokości 500 zł.  

d) w przypadku nie przedstawienia w terminie odpowiednich dokumentów 
potwierdzających, że osoby wykonujące czynności określone w ust. 9 pkt 1 
Rozdziału III SWZ, są zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy Kodeks Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1 
000 zł. brutto – każdorazowo (w przypadku nieprawidłowości ujawnionej po 
raz pierwszy, a także każdorazowo podczas kontroli, do których Wykonawca 
jest uprawniony).   

e) w przypadku gdy roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie 
wykonywał inny podmiot niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca 
zaakceptowany przez Zamawiającego – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
brutto określonego w § 10 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek stwierdzenia w/w 
nieprawidłowości.   

f) za nieprzedłożenie w terminie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu 
umowy o podwykonawstwo (w tym dalsze podwykonawstwo), której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za każdy 
stwierdzony przypadek  - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 10 ust. 1 Umowy.   

g) za nieprzedłożenie w terminie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                      
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdy 
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stwierdzony przypadek – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 10 ust. 1 Umowy.   

h) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każdy stwierdzony 
przypadek – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 pkt 
ust. 1 Umowy.   

i) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty, za każdy stwierdzony przypadek – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia 
brutto określonego w § 10 ust. 1 Umowy.   

j) w przypadku niewykonania Umowy/za odstąpienie od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 10 ust. 1 Umowy,  

2) suma kar umownych w czasie realizacji Umowy na etapie odbioru robót nie może 
przekroczyć kwoty 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 Umowy.  

3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:  

a) zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0,01 % brutto 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.  

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  w 
wysokości 20 % brutto wynagrodzenia umownego.  

3. Za nieterminowe płatności faktur VAT Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za 
opóźnienie.  

4. W przypadku powstania sytuacji uprawniającej Zamawiającego do naliczenia kar umownych, 
Strony przeprowadzą negocjacje w celu polubownego załatwienia sprawy. Dopiero w sytuacji, 
gdy negocjacje nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, Zamawiający może naliczyć kary 
przewidziane w niniejszej Umowie. Zamawiającu zastrzega sobie możliwość potrącania kar 
umownych z faktury Wykonawcy bez uzyskiwania jego zgody.  

5. Naliczenie kar nie zwalnia Wykonawcy z wykonania przedmiotu Umowy oraz udzielenia 
gwarancji, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.   

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na 
zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.  

  

§ 20.  

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy 
przez jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie 
zakończone roboty oraz plac budowy.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od 
każdego ze zdarzeń wymienionych poniżej, gdy:  

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  

2) zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy;  
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3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 
pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;  

4) Wykonawca pozostaje w opóźnieniu więcej niż 30 dni z realizacją harmonogramu 
finansowo rzeczowego.  

5) Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy – w terminie 14 dni od dokonania drugiej płatności 6) 
wystąpią okoliczności o których mowa w § 17  

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający bez 
uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do odbioru końcowego, odmawia dokonania 
odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.   

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.   

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe:   

1) W terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu 
na dzień odstąpienia;  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na 
koszt tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy;  

3) Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.  

6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający 
zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, 
zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.   

7. W razie odstąpienia od umowy w okolicznościach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 umowy 
Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robót bez udziału 
Wykonawcy, jeżeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystąpił do czynności 
zinwentaryzowania wykonanych robót. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawą do 
rozliczenia wykonanych robót, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty następuje po 
zmniejszeniu wynagrodzenia o należne Zamawiającemu kary umowne, o których mowa w 
§ 19.   

  

§ 21.  

  

Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy  (zgodnie z art.455 ustawy PZP );   

1. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach;  

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą 
być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je 
tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne 
lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje opis przedmiotu zamówienia. W tym 
przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis 
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i 
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, który korzysta z opinii inspektora 
nadzoru.  
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2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany 
rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót 
zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty.  

3) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego 
i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania 
przedmiotu umowy.  

4) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie obiektu do użytkowania.  

5) Konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub 
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku 
zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących 
uniknięcie kolizji,  

6) W przypadku, gdy wprowadzenie robót zamiennych  nie spowoduje wzrostu kosztów 
zadania Zamawiający dokumentuje wprowadzenie robót zamiennych sporządzając 
stosowny protokół konieczności.  

7) Rozliczenie robót zamiennych następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze 
przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.  

2. W przypadku, gdy określone w ust. 1 zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą 
traktowane jako dodatkowe i Zamawiający sporządzi aneks na wykonanie robót 
dodatkowych. Za roboty dodatkowe uznaje się roboty niezbędne do prawidłowego 
wykonania zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 
niemożliwej wcześniej do przewidzenia, nie ujęte w żadnym z dokumentów wchodzących 
w skład dokumentacji projektowej, postanowieniach niniejszej umowy, SWZ bądź jej 
załącznikach (w tym odpowiedziach na pytania Wykonawców oraz wyjaśnieniach 
Zamawiającego udzielonych i opublikowanych na stronie internetowej Zamawiającego do 
dnia składania ofert). Robotami dodatkowymi nie będą roboty nie ujęte w dokumentach, 
o których mowa w zdaniu poprzednim, w sytuacji gdy konieczność ich wykonania wynika 
ze sztuki budowlanej bądź powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz roboty 
wykonane w ilości większej niż określono w przedmiarze robót. Podstawą do podpisania 
aneksu będzie protokół konieczności sporządzony przez  inspektora nadzoru i 
zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, 
że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 2 Pzp. Rozpoczęcie 
wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej 
opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego 
oraz przepisami wykonawczymi do prawa budowlanego.    

3. Rozliczenie robót dodatkowych wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia, 
których Zamawiający może udzielić na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp odbywać się będzie 
fakturami wystawianymi po ich wykonaniu i prawidłowym odebraniu przez inspektora 
nadzoru. Faktury będą regulowane w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu 
wykonanego w oparciu o następujące założenia:  

a) Ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilości 
wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru,  

b) W przypadku wystąpienia robót, na które nie określono w kosztorysie ofertowym 
cen jednostkowych, roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów 
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przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i 
Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:  

- Ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez 
Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej,  

- W przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapis 
powyżej brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 
SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania,  

- Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej 
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje 
KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostaną 
KNNR, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez 
Zamawiającego.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku;  

1) Rezygnacji z części zakresu robót do wykonania (roboty zaniechane)  

2) Braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w 
dokumentacji projektowej,  

3) Modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych 
lub robót zaniechanych (roboty których wykonanie jest zbędne do prawidłowego, tj. 
zgodnego z zasadmi wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 
przepisami).  

4) Jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych.  

5) Zmniejszenie wynagrodzenia o którym mowa w pkt. 1) - 4) następuje w oparciu o 
kosztorys ofertowy.  

6) Zmiana zakresu rzeczowego i związane z tym pomniejszenie wynagrodzenia nie może 
być większe niż o 10% w stosunku do każdej z części zamówienia.  

5. Zmiana terminu, która uprawnia do zmiany harmonogramu który wymaga akceptacji 
Zamawiającego nastąpi w następujących okolicznościach;  

1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót, który może ulec zmianie za 
zgodą zamawiającego w następujących okolicznościach tj.:  

a) Wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegające od typowych dla pory roku 
lub utrzymują się przez dłuższy okres czasu co uniemożliwia prowadzenie robót 
budowlanych z uwagi na uwarunkowania techniczne i technologiczne wynikające z 
norm   

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne, lub lokalne, 
epidemie oraz inne uwarunkowania niezależne od producenta materiałów 
dostarczającego główne materiały lub sprzęt czynniki które wstrzymały produkcję), 
mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót;  

c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji 
projektowej o czas niezbędny do ich usunięcia.  

d) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, (w tym np. m.in. 
konieczności uzyskania przez Zamawiającego wymaganych pozwoleń lub decyzji 
niezbędnych do realizacji zamówienia), przestojów i opóźnień spowodowanych 
sprzeciwem lub brakiem zgody właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót 
budowlanych a które będą miały istotny wpływ na termin realizacji robot  

e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 
pomimo zachowania należytej staranności,   



 

Strona 22 z 26  
  

  

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 

Łubnice – ETAP IV” 

Znak postępowania – IN.271.1.2023 

  
    

        
   

f) wykopalisk archeologicznych lub niewypałów uniemożliwiających wykonanie 
dalszych robót  

g) wydłużenie o czas powstały w wyniku nie zawarcia umowy w pierwotnym terminie 
związania ofertę,  

h) wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych o czas niezbędny na ich 
wykonanie   

i) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności;  

• przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 
administracji decyzji, zezwoleń itp.   

• odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej.  

j) Skrócenie terminu realizacji zakresów częściowych oraz terminu końcowego.   

k) Zmiana terminów cząstkowych bez zmiany terminu końcowego jest dopuszczalna 
w okolicznościach niespowodowanych działalnością Wykonawcy.   

l) wydłużenie terminu związanego z wydłużeniem terminu odbioru końcowego ponad 
termin wskazany w umowie w tym wydłużenie terminu na usunięcia wad i usterek 
podczas odbioru końcowego  

6. Zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń 
przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że;  

a) spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i 
konserwację wykonanego przedmiotu umowy;   

b) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 
obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia).   

c) Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od 
przyjętych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału 
lub urządzenia oferowanego.  

d) zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od 
przyjętych w ofercie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod warunkiem 
iż niniejsza zmiana nie powoduje zmiany ceny ofertowej.  

7. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian postanowień umowy w następujących 
przypadkach:  

a) dokonanie zamiany kierownika budowy (robót) na osobę o kwalifikacjach 
wymaganych w SWZ oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę.   

b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem wymagań określonych 
przez instytucje nadzorujące (współfinansujące) realizację projektu, w ramach 
którego realizowane jest zamówienie,   

c) wprowadzenie zmian będzie korzystne dla Zamawiającego  

d) w przypadku stwierdzenia rozbieżności i niejasności w umowie, których nie 
można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie 
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 
zapisów przez strony,  

e) w przypadku stwierdzenia w treści umowy oczywistych błędów pisarskich lub 
rachunkowych,   

f) w przypadku wystąpienia nieistotnych zmian, które nie mają wpływu na istotne 
postanowienia umowy (termin, zakres, wartość zamówienia),   
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g) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu umowy,   

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, poza zapisami ustawy, które przed 
wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy, z wyłączeniem 
postanowień określonych w ust. 4, gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie 
wymaga akceptacji Wykonawcy.   

  

§ 22.  

  

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.1710 ze zm.) oraz inne obowiązujące przepisy 
prawa.  

2) Strony postanawiają, iż w razie ewentualnych sporów w relacji 
Zamawiający/Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których 
zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddadzą się mediacjom lub innemu polubownemu 
rozwiązaniu sporu przed Sądem polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne 
polubowne rozwiązanie sporu.   

  

§ 23.  

  

Wykonawca nie jest uprawiony przenosić praw i obowiązków wynikających z tej umowy na osoby 
trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.   

  

§ 24.  

  

Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.   

  

§ 25.  

  

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.  

  

§ 26.  

  

Integralną część niniejszej umowy stanowią:  

1) Projekt budowlany.  

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

3) Oferta wykonawcy  

4) SWZ  

5) Kosztorys ofertowy  

  

  

ZAMAWIAJĄCY:                WYKONAWCA:   
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KARTA GWARANCYJNA  

wykonanych robót w okresie gwarancji  

dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice – 

ETAP IV”.  

  

§ 1  

Przedmiot i termin gwarancji  

  

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały 
przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców.  

2. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 
ujawnionych po odbiorze końcowym.  

3. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań 
powstałych w wyniku wykonanej umowy.  

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć 
wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c.  

5. Okres gwarancji wynosi …. miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.  

  

§ 2  

Obowiązki i uprawnienia stron  

  

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 
uprawniony do:  

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca 
w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany 
tej rzeczy na nową, wolną od wad;   

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;   

c) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad na zasadach 
określonych umową;  

d) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad lub wymiany 
rzeczy na wolną od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której 
mowa w § 19 ust.2 pkt. 1) lit. b umowy  

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest 
zobowiązany do terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia 
wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy 
wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad;  

3. Nie podlegają z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:  

a) siły wyższej, pod pojęciem, których strony utrzymują: stan wojny, klęski żywiołowej, 
strajk generalny,   

b) normalnego zużycia budowli lub jego części   

c) szkód wynikłych z winy Użytkownika.  

4. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu 
usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru 
dokumentacji powykonawczej i protokołu końcowego odbioru robót.  
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5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 
prac nad usuwaniem wad.  

  

§ 3  

Przeglądy gwarancyjne  

  

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w połowie okresu gwarancji i na 
koniec ostatniego miesiąca obowiązywania niniejszej gwarancji.  

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 
zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.  

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego 
oraz co najmniej 1 osoba wyznaczone przez Gwaranta.  

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 
gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych 
ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 
przeglądową.  

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu  

Gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 
Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający 
niezwłocznie przesyła Gwarantowi egzemplarz Protokołu Przeglądu.  

  

§ 4  

Wezwanie do usunięcia wady i tryby usuwania wad  

  

1. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 
Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty ujawnienia wady, 
zawiadomi na piśmie Gwaranta o stwierdzonych wadach i usterkach.  

2. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Gwaranta, Zamawiający wyznacza 
Gwarantowi odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się 
protokolarnie.  

3. W razie nie usunięcia, przez Gwaranta, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie 
trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta.  

4. Jeżeli w ramach gwarancji Gwarant dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną od wad, albo 
dokonał naprawy, gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas 
liczony od zgłoszenia zaistnienia wady do chwili usunięcia wady stwierdzonego 
protokolarnie.  

5. Terminy do wykonania napraw gwarancyjnych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad 
mogą zostać wydłużone w szczególnie uzasadnionych przypadkach po wyrażeniu pisemnej 
zgody Zamawiającego.  

§ 5  

Komunikacja  

  

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.  

2. Wszelkie pisma skierowane  do Gwaranta należy wysyłać na adres: [adres Wykonawcy]  
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3. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: Gmina Łubnice, 
Łubnice 66a, 28-232 Łubnice. 

4. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 2 i 3 strony obowiązane są 
informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod 
rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie 
doręczoną.  

5. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 
likwidację obowiązany jest powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

  

§ 6  

Postanowienia końcowe  

  

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, 
w szczególności Kodeksu cywilnego.  

2. Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty będące 
jej integralną częścią.  

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginału, 
dwa egzemplarze dla Zamawiającego , jeden dla Gwaranta.  

  

  

Warunki gwarancji podpisali:   

 

Udzielający gwarancji             Przyjmujący gwarancję   


